
校 字 〔2011〕1 5 4号

四JI丨师范大学建设工程施工委托监理管理规定

(暂行）

为加强对建设项目施工阶段的履约管理，保证建筑工程的质 

量、投资、进度控制和施工过程中的安全文明施工、合同、信息 

管理以及协调工作，根 据 《建筑法》、《合同法》、国务院《建设 

工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建 

设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试 

行 ）》、《关于危险性较大的分部分项工程管理实施办法》及四川 

省相关政策法规，制定本规定。

第一条实行监理的建设工程范围

1. 1 除抢险救灾及其它临时性房屋建筑外，四川师范大学国 

有土地使用权证范围内的建设工程，原则上均应委托具有相应资 

质等级的工程监理单位进行监理。

1. 2 单项合同估算价在2 0 0万元人民币以下的建设工程，除 

法律法规规定必须实行监理的外，报经学校同意后，可不实行监

1. 3 建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管线、设备安 

装及装修工程。

第二条委托监理的内容及权限
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2. 1 监理内容

监理单位应当依照法律、行政法规及相关的技术规范（标 

准 ）、设计文件和建设工程施工合同及监理合同，代表四川师范 

大 学 （以下简称“学校”）对工程施工中的“三控、三管理、一 

协调”工作（即即质量、投资、进度控制和安全文明施工、合同、 

信息管理以及协调工作）进行监理。具体内容主要有：

2 . 1. 1 施工准备阶段的各项准备工作。

2 . 1. 2工程质量控制。

2. 1. 3 材料、设备釆购。

2. 1 . 4安全文明施工。

2. 1 . 5 工程造价控制。包括工程变更、工程计量、费用 

索赔、进度款审核和竣工结算初审等主要内容。

2. 1. 6 工程进度控制。

2. 1. 7 竣工验收。

2. 1. 8 工程技术和工程管理资料。

2. 1. 9 工程质量保修。

2. 1. 1 0施工合同管理的其它工作。

2. 2 监理权限

2. 2 . 1 监理单位认为工程施工不符合设计要求、施工技 

术规范（标准）、安全文明施工要求和施工合同约定的，有 

权要求工程承包单位改正。

2. 2. 2 监理单位发现工程设计不符合建设工程质量标准 

或者设计合同约定事项，应当报告学校，并由学校审核后要 

求设计单位改正。

2. 2. 3 未经总监理工程师签字同意，学校不得拨付工程 

款，不得进行竣工验收。

2.2 . 4 经双方签订的监理委托合同和学校同意的其他授

权。
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2.2. 5 学校对监理单位的授权，应符合法律、法规以及

规范的规定。

第三条监理单位的履约管理

3 . 1学校、监理单位和承包单位， 作为参与工程建设施工的 

三个主要责任主体，相互监督，独立履行并承担相应的责任和义 

务。

3. 2凡学校与承包单位之间建设工程施工合同有关的联系活 

动，均应通过监理单位进行。

3. 3 项目总监可委托总监代表行使其部分职责和权力。项目 

总监的委托须经监理单位法人代表同意，并将书面授权委托提交 

学校审查备案。项目总监对总监代表的委托事项应符合《建设工 

程监理规范》的规定。

3 . 4学校在工程施工合同中载明的工程师，是学校派驻施工 

现场的代表。现场代表是学校履行合同约定责任与义务的第一责 

任人。

3. 5 现场代表应依照学校内部管理规定和程序，对监理单位 

实施合同管理。现场代表应当依照监理合同的约定，及时检查监 

理单位的履约情况，敦促监理单位按照委托监理内容和监理规 

范，客观、公正地开展监理业务。现场代表应当认真查阅监理曰 

志，监理月报等监理机构报送的相关监理资料，发现问题应及时 

按程序向学校汇报并提出处理建议。现场代表有权纠正监理单位 

的违约违规行为（包括提出违约处罚或赔偿建议)。未经现场代 

表签字同意，学校不拨付监理费用。

3. 6 现场代表应当随时全面掌握工程施工进展情况，按照施 

工合同约定通过监理单位对工程承包单位的履约情况进行检查 

和落实，并切实贯彻好学校对建设项目的意见和要求。

3. 7 工程承包单位对承建项目的意见和要求，应当依照施工 

合同约定向监理单位提出。监理单位依照监理合同约定和学校授
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权，独立处理承包单位的意见和要求，并承担相应的责任。对超 

出学校授权，或监理合同约定应当向学校报告的事项，监理单位 

应当及时提出处理建议并报告学校。

3. 8 在投标报价（工程量清单）范围内的工程计量，由监理 

单位按照相关要求独立完成并承担相应责任。因工程变更导致的 

经济、技术签证，应由承包单位提出，监理单位审核，学校确认。

3. 9 由监理员复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数 

据并签署的原始凭证，经专业监理工程师审核签认后，应提交学 

校现场代表备案。现场代表应当抽查工程计量的数据和原始凭证 

并做好抽查记录，发现问题应及时纠正，重大问题应按内部管理 

程序及时向学校报告。

3. 1 0 监理单位应当按照《建设工程监理规范》第 6. 2 条规 

定的程序和要求处理工程变更。学校可授权监理单位对工程变更 

的质量、费用和工期进行控制，但须遵守以下条件：

3. 10. 1 设计单位对原设计存在的缺陷提出的设计变更， 

如果造成低价中标高价结算的，设计单位应该承担工程价款 

的增加额。

3. 10. 2 承包单位提出的工程变更，总监理工程师在签发 

工程变更单之前，应当征得学校同意。否则，监理单位不得 

予以计量。

3. 10. 3 现场代表应按照学校内部管理权限和程序审查 

工程变更并签署变更文件。

第四条监理单位招标及合同签署

4 . 1单项合同估算价在3 0 万元人民币以上的监理服务，应 

公开招标；单项合同估算价在3 0万元人民币以下5 万元人民币 

以上的监理服务，应公开比选；单项合同估算价在5 万元人民币 

以下的监理服务，应依照校内自行招标规定选择监理单位。特殊 

情况下的监理招标方式应按发改委核准备案的规定进行。
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4. 2 监理单位与学校签订监理合同前，必须向学校提供投标 

文件承诺的项目总监的执业资格证书原件。

4. 3 监理合同除应符合相关法律、行政法规外，还应符合本 

管理规定，并在合同中明确约定本管理规定的相关要求。

4. 4 监理合同签署前，应先提交学校法律顾问审阅并签署合 

同审查意见。监理合同签署后，应进行公证。

第五条对监理单位的基本要求

5. 1 监理单位不得转包工程监理业务。监理单位派驻施工现

场的项目总监与投标文件承诺不符的，视同转包。

5. 2 未经学校同意，监理单位不得更换投标文件承诺的监理 

人员。

5. 3 监理单位应当根据学校的委托，客观、公正地执行监理

任务。

5. 4 监理单位与被监理工程的承包单位、建材和设备供应以 

及劳务提供单位不得有隶属关系或其他利害关系。

5 . 5 监理单位应当依照《建设工程监理规范》（GB50319 — 

2000 ) 等政策法规和技术标准开展监理业务。

5. 6 在施工组织设计、技术方案、进度计划、质量检验以及 

工程变更中，凡涉及施工质量和施工安全的审核确认，学校与监 

理单位各自按《建设工程质量管理条例》和 《建设工程安全生产 

管理条例》及四川省相关政策法规的规定承担责任。

5. 7 监理单位应当对经济、技术签证进行全面、客观、公正 

地审核。审核应当依据招投标文件、施工合同、行政法规和政府 

工程造价管理政策进行。对需要进行市场咨询、考察的签证内容， 

监理单位应当会同学校、承包单位共同进行市场咨询、考察。学 

校也可根据实际需要，单独进行市场考察或委托其它中介机构进 

行市场询价。

5. 8 监理单位应当对经济、技术签证的真实性、准确性和合
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理性负责；学校应当对经济、技术签证的合规性（即按相关规定 

是否应该办理签证）、签证程序和相关资料、原始凭证的完善性 

负责。

5. 9 监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对 

应当监督检查、审核的项目（监理内容）不检查审核或不按照规 

定 （或规范）检查审核，给学校造成损失的，应当承担相应的赔 

偿责任。

5. 1 0 监理单位与工程承包单位串通，为承包单位谋取非法 

利益，给学校造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。

5 . 1 1监理人员不履行合同义务或者履行合同义务不符合合 

同约定的，学校有权要求监理单位更换监理人员，给学校造成损 

失的，应由监理单位承担赔偿责任。

5 . 1 2监理单位不履行合同义务或者履行合同义务不符合合 

同约定，给学校造成损失的，损失赔偿额按《合同法》第 1 1 3条 

执行。

第六条附则

6. 1本规定适用于四川师范大学规划建设处管理的基本建设 

工程项目。

6 . 2 本规定未尽事宜，按照相关法律、行政法规和技术规范 

办理，法律法规另有规定的，从其规定。本规定由规划建设处负 

责解释。

6. 3 本规定自发布之日起实行，在本规定发布前在建的建设 

工程项目，可按原有相关规章制度执行。
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主题词：工程委托监理：管理规定
抄送：校领导。—

四川师范大学学校办公室 2 0 1 1年 1 2月 3 0 日印发


